

Plan de desarrollo – Aplicación móvil para emprendedores

Cronograma de trabajo para MVP funcional · 27/08/2026 → 23/09/2026

Objetivo: Llegar al 23/09 con una versión funcional de punta a punta que permita demostrar el concepto central: crear un emprendimiento/workspace, almacenar información, analizarlo mediante IA, mostrar una estimación inicial, presentar el paywall/suscripción y desbloquear el dashboard y las funciones principales.

Equipo: Ayrton — Tech Lead / Backend + IA · Lu — UI/UX + Frontend · Matu — Producto / Investigación / QA

Reglas de alcance para llegar al 23/09

- El 23/09 se considera una fecha de entrega de un MVP funcional, no de la versión definitiva del producto.
- La meta interna es llegar al 20/09 con las funcionalidades principales integradas; 21-23/09 quedan como colchón para bugs, integración y demostración.
- Las funcionalidades futuras (automatizaciones avanzadas, múltiples redes, colaboración, facturación real, entrenamiento de modelos propios, etc.) no deben bloquear el MVP.
- Los planes, límites de almacenamiento y cantidad de workspaces deben existir desde el diseño, pero pueden utilizar límites configurables o pagos simulados para la primera entrega.
- La IA debe trabajar con el contexto del workspace. Los datos privados de un emprendimiento no se deben mezclar con los de otro.

Distribución de roles

Integrante	Rol	Responsabilidades principales
Ayrton	Tech Lead / Backend + IA	Arquitectura, repositorio, backend/API, base de datos, autenticación, workspaces, almacenamiento, lógica de planes/suscripción, integración de IA, investigación web, integración de Instagram/API, integración general, deploy y APK.
Lu	UI/UX + Frontend	Wireframes, flujo de navegación, identidad visual, diseño de pantallas, dashboard, paywall, onboarding, componentes, assets y posterior implementación/pulido del frontend.
Matu	Producto / Investigación / QA	Especificación funcional, investigación de mercado/competidores/APIs, definición de métricas y planes, datos de prueba, casos de uso, documentación y testing continuo; debe intentar romper la aplicación para encontrar bugs.

Semana 1 — 27/08 al 02/09

Fundaciones del proyecto

Ayrton — Tech Lead / Backend + IA

- Crear repositorio y estructura inicial del proyecto.
- Definir arquitectura general: app móvil → backend/API → base de datos → almacenamiento → IA.
- Definir modelo de datos inicial: usuarios, planes, workspaces/emprendimientos, archivos, métricas e historial de análisis.
- Implementar backend base y conexión a base de datos.
- Implementar registro, login y manejo de sesión.
- Definir desde código los límites de cada plan (almacenamiento y cantidad de workspaces), aunque el sistema de pago todavía sea simulado.

Lu — UI/UX + Frontend

- Definir identidad visual, colores, tipografías, iconografía y estilo general.
- Diseñar wireframes de login, registro, onboarding y creación de workspace.
- Diseñar navegación principal de la app.
- Diseñar estructura del dashboard y la pantalla de análisis.
- Diseñar pantalla de planes/paywall.
- Entregar especificaciones visuales suficientemente claras para que el desarrollo pueda comenzar sin esperar.

Matu — Producto / Investigación / QA

- Redactar la especificación funcional del MVP.
- Definir público objetivo y principales casos de uso.
- Investigar competidores y aplicaciones similares.
- Investigar APIs y fuentes de datos necesarias, especialmente Instagram y búsqueda web.
- Definir qué métricas aparecerán en el dashboard.
- Definir los planes iniciales y qué límites tendrá cada uno.
- Crear una primera batería de casos de prueba.

Semana 2 — 03/09 al 09/09

Usuarios, workspaces, almacenamiento y dashboard base

Ayrton — Tech Lead / Backend + IA

- Completar usuarios/autenticación.
- Implementar creación, edición, selección y eliminación lógica de workspaces.
- Separar correctamente los datos de cada emprendimiento.
- Implementar almacenamiento de archivos y validación de límites por plan.
- Crear endpoints para datos del dashboard.
- Crear dashboard funcional con datos de prueba.
- Dejar preparado el sistema para conectar IA y análisis en la siguiente semana.

Lu — UI/UX + Frontend

- Implementar las pantallas diseñadas de autenticación y onboarding.
- Implementar navegación principal.
- Implementar creación y selección de workspace.
- Implementar dashboard base.
- Implementar componentes reutilizables: botones, tarjetas, inputs, modales y navegación.
- Mantener una lista de detalles visuales pendientes para el pulido final.

Matu — Producto / Investigación / QA

- Crear datos de prueba realistas para distintos tipos de emprendimiento.
- Escribir casos de uso detallados para cada flujo principal.
- Probar registro/login y creación de workspaces a medida que aparecen.
- Testear límites: cantidad de workspaces y almacenamiento.
- Registrar bugs con pasos para reproducirlos y prioridad.
- Definir exactamente qué debe responder la IA en el análisis inicial.

Semana 3 — 10/09 al 16/09

IA, análisis, Instagram y payroll

Ayrton — Tech Lead / Backend + IA

- Integrar el proveedor de IA.
- Implementar contexto por workspace para que la IA utilice la información del emprendimiento.
- Implementar flujo de investigación/análisis del emprendimiento.
- Implementar búsqueda web o la estrategia de recuperación de información definida.
- Implementar análisis de Instagram con los datos que realmente puedan obtenerse mediante la API o un conjunto de datos controlado para el MVP.
- Generar la estimación de crecimiento como proyección, nunca como garantía.
- Implementar el payroll después de mostrar la estimación.
- Desbloquear el análisis completo y dashboard después de la suscripción/pago simulado.

Lu — UI/UX + Frontend

- Implementar pantalla de análisis y estados de carga.
- Implementar resultados de IA con jerarquía visual clara.
- Implementar estimación de crecimiento.
- Implementar payroll y comparación de planes.
- Implementar pantalla de suscripción/pago simulado.
- Conectar dashboard con datos reales provenientes del backend.
- Asegurar estados de error, vacío y carga.

Matu — Producto / Investigación / QA

- Validar que las respuestas de la IA sean coherentes con los casos de uso.
- Crear prompts y ejemplos de entrada/salida para probar el análisis.
- Probar diferentes tipos de emprendimiento.
- Testear el flujo completo: onboarding → análisis → estimación → payroll → suscripción → dashboard.
- Validar que un workspace nunca reciba información de otro.
- Registrar bugs críticos y decidir con Ayrton cuáles deben resolverse antes del feature-complete.

Semana 4 — 17/09 al 23/09

Integración, estabilización y entrega

Ayrton — Tech Lead / Backend + IA

- Integrar definitivamente app, backend, DB, almacenamiento e IA.
- Corregir bugs críticos y de bloqueo.
- Optimizar las partes que fallen o sean demasiado lentas.
- Verificar límites de planes y permisos.
- Verificar persistencia de datos.
- Preparar entorno de demostración y datos de prueba.
- Dejar una versión estable lista para entregar el 23/09.

Lu — UI/UX + Frontend

- Pulir interfaz completa.
- Corregir inconsistencias visuales y de navegación.
- Optimizar pantallas para el flujo de demostración.
- Revisar responsive/adaptación a distintos tamaños de pantalla.
- Corregir errores visuales detectados por QA.
- Preparar una versión visualmente presentable para la evaluación.

Matu — Producto / Investigación / QA

- Ejecutar pruebas de regresión de toda la aplicación.
- Probar casos normales, casos límite y entradas incorrectas.
- Priorizar bugs: bloqueante → crítico → importante → cosmético.
- Verificar que el MVP cumpla la especificación acordada.
- Preparar datos y guion de demostración.
- Documentar funcionalidades implementadas y pendientes.
- Realizar una prueba general como si fuera la presentación del 23/09.

Hitos y criterios de éxito

Fecha	Hito	Debe estar listo
02/09	Fundaciones	Arquitectura, diseño base, especificación, auth y modelo de datos definidos.
09/09	Base funcional	Usuarios, workspaces, almacenamiento y dashboard base funcionando.
16/09	Feature-complete	IA, análisis, estimación, paywall y dashboard conectados en un flujo completo.
20/09	Meta interna	Todo integrado; desde aquí solo bugs, pruebas y pulido.
23/09	ENTREGA	MVP funcional y demostrable de punta a punta.

Criterio de oro para el 23/09

Si el equipo puede hacer una demostración completa sin intervención manual del desarrollador —crear usuario, crear emprendimiento, cargar información, ejecutar análisis, mostrar estimación, encontrar el paywall, activar una suscripción de prueba y entrar al dashboard— el MVP cumple su objetivo. Todo lo que no sea necesario para ese recorrido puede quedar como mejora posterior.

Diagrama de Gantt — 27/08/2026 al 23/09/2026

Las barras representan el período de trabajo principal. La última parte del cronograma se reserva para integración, QA y estabilización.

Diagrama de Gantt — 27/08/2026 al 23/09/2026

Ayrton = Tech Lead/Backend + IA · Lu = UI/UX + Frontend · Matu = Producto/Investigación/QA

